



PT. GENYTOV FAJAR

- Jl. Achmad Yani 21 M Telp. (0411) 5281517 - 085342696183
- Makassar - Indonesia

Nomor : 019/GF-K/III/2023
Lampiran : 1 Lbr
Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka

Kepada Yth,
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa : Pekerjaan Belanda Modal Jalan Kota- Pembangunan Jalan Kota (Pengaduan) Paket 14 No. 53.3/SPPBJ/BJJ-DPU/620/III/2023 tanggal 15 Maret 2023
2. Surat Perjanjian (Kontrak); Pekerjaan Belanda Modal Jalan Kota- Pembangunan Jalan Kota (Pengaduan) Paket 14; Nomor : 14/KONT/JALKOT/BJJ-DPU/III/2023; Tanggal 16 Maret 2023

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------|--|
| Nilai Kontrak | : Rp. 10.440.877.800,00 (Termasuk PPN 11%) |
| Diminta Pembayaran | : Rp. 10.440.877.800,00,- x 20% (Uang Muka) |
| | : Rp. 2.088.175.560,00 |
| Terbilang | : Dua Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah |

Demikian surat permohonan pembayaran ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 24 Maret 2023

Hormat Kami,
PT. GENYTOV FAJAR


ANDARIAS PABASSING, SE

Direktur





PT. GENYTOV FAJAR

- Jl. Achmad Yani 21 M Telp. (0411) 5281517 - 085342696183
- Makassar - Indonesia


RINCIAN PENGGUNAAN UANG MUKA

Paket : Pekerjaan Belanja Modal Jalan Kota (Pengaduan) Paket 14
Kota/Provinsi : Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Kontraktor : PT. Genytov Fajar
Tahun Anggaran : 2023

| NO. | JENIS MATERIAL | SAT. | HARGA SATUAN | VOLUME | JUMLAH HARGA | KETERANGAN |
|---------------------|------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------------|
| 1 | Semen @50 kg/zak | zak | 75.000,00 | 15.327,53 | Rp 1.149.564.721,67 | |
| 2 | Pasir Beton | m3 | 265.000,00 | 970,72 | Rp 257.240.285,57 | |
| 3 | Batu Pecah 2 - 3 | m3 | 265.000,00 | 550,28 | Rp 145.825.334,86 | |
| 4 | Batu Pecah 1 - 2 | m3 | 225.000,00 | 797,14 | Rp 179.355.745,90 | |
| 5 | Besi dia. 8 mm | btg | 56.880,00 | 639,90 | Rp 36.397.512,00 | |
| 6 | Besi dia. 12 mm | btg | 128.400,00 | 1.667,70 | Rp 214.132.680,00 | |
| 7 | Besi dia. 16 mm | btg | 228.000,00 | 114,00 | Rp 25.992.000,00 | |
| 8 | Besi dia. 25 mm | btg | 554.400,00 | 143,70 | Rp 79.667.280,00 | |
| Jumlah Harga | | | | | Rp 2.088.175.560,00 | |

Dibuat oleh,
KONTRAKTOR
PT. GENYTOV FAJAR

ANDAREAS PABASSING
Direktur





Nomor : 020/GF-KV/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penarikan Termin I (50%)

Kepada Yth,
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa : Pekerjaan Belanda Modal Jalan Kota- Pembangunan Jalan Kota (Pengaduan) Paket 14 No. 53.3/SPPBJ/BJJ-DPU/620/III/2023 tanggal 15 Maret 2023
2. Surat Perjanjian (Kontrak); Pekerjaan Belanda Modal Jalan Kota- Pembangunan Jalan Kota (Pengaduan) Paket 14; Nomor : 14/KONT/JALKOT/BJJ-DPU/III/2023; Tanggal 16 Maret 2023, ✓

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan pembayaran MC-01 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Kontrak : Rp. 10.440.877.800,00 (Termasuk PPN 11%)
Diminta Pembayaran MC-50% : Rp. 3.132.263.340 ✓
Terbilang : Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah.

Demikian surat permohonan pembayaran ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 04 Mei 2023

Hormat Kami,

PT. GENYTOV FAJAR

ANDARIAS PABASSING, SE

Direktur

Tembusan:

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Arsip



Nomor : 022/GF-K/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pencairan MC-100%

Kepada Yth,
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa : Pekerjaan Belanda Modal Jalan Kota- Pembangunan Jalan Kota (Pengaduan) Paket 14 No. 53.3/SPPBJ/BJJ-DPU/620/III/2023 tanggal 15 Maret 2023
2. Surat Perjanjian (Kontrak); Pekerjaan Belanda Modal Jalan Kota- Pembangunan Jalan Kota (Pengaduan) Paket 14; Nomor : 14/KONT/JALKOT/BJJ-DPU/III/2023; Tanggal 16 Maret 2023 ✓

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan pembayaran MC-01 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Kontrak : Rp. 10.440.877.800,00 (Termasuk PPN 11%) ✓
Diminta Pembayaran MC-100% : Rp 5,220,438,900.00 (100,00 %) ✓
Terbilang : Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah

Demikian surat permohonan pembayaran ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 26 Juni 2023 ✓

Hormat Kami,
PT. GENYTOV FAJAR

ANDARIAS PABASSING, SE

Direktur

Tembusan:

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Arsip

